Przebieg planowanych kontroli w roku 2007 

Samodzielne stanowiska ds. przejść granicznych

 w Wydziale Infrastruktury i Geodezji.

Lp.
Nazwa kontrolowanej jednostki
Forma kontroli
Cel, przedmiot, zakres kontroli
Termin realizacji
Uwagi

1.
Drogowe Przejście Graniczne w Gronowie
Sprawdzająca
Realizacja zadania inwestycyjnego – modernizacja Drogowego Przejścia Granicznego  Udział w Radach Budowy – sprawdzenie stanu wykonanych robót  z przyjętym harmonogramem 


16.01.2007 r.

05.02.2007 r.

27.02.2007 r.

27.03.2007 r.

14.04.2007 r.

15.05.2007 r.
Realizacja zgodna z harmonogramem

j.w.

j.w.

zamawiający zasygnalizował, że aktualne tempo prac nie gwarantuje zakończenia robót w terminach umownych

stwierdzono opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu, wystąpiono do Inżyniera Kontraktu w sprawie dotrzymania terminów umownych

stwierdzono zwiększone tempo robót (większa liczba robotników drogowych)

2.
Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach
Sprawdzająca
Przeglądy gwarancyjne
21.02.2007 r.

14.03.2007 r.

26.04.2007 r.
W zakresie stwierdzonych usterek w części I zadania inwestycyjnego wykonanego przez Budimex S.A. Warszawa (m.in. spękany tynk budynków, przecieki z dachu, zacieki) - wykonawca ma przedstawić harmonogram usunięcia usterek do 30.03.2007 r. Ponadto, zaproponowano dokonanie przeglądu dróg w pierwszej dekadzie kwietnia 2007 r.

W zakresie części II, realizowanej przez  PBG S.A., usterki odnotowane 
w protokole kierownika budowy z dnia 9.02.2007 r., wykazie z dnia 6.12.2006 r. oraz notatce z przeglądu obiektów z dnia 12.01.2007r. – zostały usunięte. 
Na usunięcie zgłoszonych usterek podczas dokonanego przeglądu w dniu 21.02.2007 r., tj.

· naprawę zasilenia kiosku nr 7A, zlikwidowanie wycieku na wodociągu wyznaczono termin do 15.03.2007 r.,

· dotyczących oczyszczalni – wyznaczono termin do 30.05.2007 r.

odnotowano usterki w zakresie dróg i placów 

dokonano przeglądu budynków 1,2,3 i 4 ; sporządzono zestawienie stwierdzonych usterek



